

Beantwoording navraag combinatievoordeel

Tijdens de raadsvergadering van 23 september 2026 is aan de raad toegezegd om bij het adviesbureau na te vragen wat het te verwachten combinatievoordeel is voor de aanleg van kunstgrasvelden in samenwerking tussen SC Rouveen en VV Staphorst en de raad hierover te informeren.

Het voorstel met betrekking tot capaciteiten en mogelijkheden is globaal uitgewerkt. Voor deze capaciteiten en mogelijkheden is een financieel kader gegeven wat haalbaar lijkt te zijn voor de aanleg van 1.5 kunstgrasveld bij SV Rouveen.

Voor een gedetailleerde verdere uitwerking is echter nog veel werk nodig, zoals:

- het opstellen van het plan
- het definitief vaststellen van de locatie van de velden
- grondonderzoeken
- het verkrijgen van eventuele vergunningen
- afstemming met het dorpspark
- en mogelijk ook met het waterschap in verband met het verplaatsen van een watergang, enzovoort.

Dit proces zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen, waardoor een samenvoeging met VV Staphorst lastiger wordt. VV Staphorst heeft de indeling en fasering al afgerond. Alle benodigde onderzoeken zijn gedaan, de tekeningen zijn gereed en het bestek wordt momenteel opgesteld. Deze werkzaamheden kunnen op korte termijn aanbesteed worden, wanneer er door de raad een akkoord is gegeven op de begroting van 2026. Gezien de doorlooptijd van de aanbesteding (minimaal 12 weken), de opdrachtverstrekking, uitvoeringsvoorbereiding en bestellingen, dient de aanbesteding uiterlijk december 2025 te worden gestart om begin zomer 2026 met de bouw te kunnen beginnen.

Op het gebied van voorbereiding zijn er daarom geen onderdelen meer die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Het gelijktijdig aanbesteden kan mogelijk enkele uren van de inkoop besparen, maar dat effect is beperkt. Uitvoeringstechnisch bestaan er wel mogelijkheden indien één partij beide projecten uitvoert, mits de uitvoering van VV Staphorst wordt verschoven. Schaalvergroting zou dan vooral gezocht moeten worden in de directievoering, het toezicht en overleg, in plaats van in inkoop van materiaal en grondafzet. Dit komt doordat beide partijen veel werkzaamheden in eigen beheer willen uitvoeren, waardoor de marge voor inschrijvers kleiner wordt. Daarnaast bieden inkooptrajecten bij aannemers weinig ruimte voor extra projectkortingen, omdat veel afspraken op jaarbasis zijn gemaakt.

Indien de uitvoeringen gelijktijdig plaatsvinden, is mogelijk een korting op de uitvoerings- en algemene kosten te realiseren, maar deze zal naar verwachting maximaal 1,5% bedragen, en alleen indien de aannemer het werk graag wil aannemen.

Schaalvergroting zal dus niet direct zichtbaar zijn in de aanbestedingsprijzen, maar kan mogelijk wel terugkomen in de overheadkosten van de gemeente.

Helaas zijn dit financiële posten die lastig vooraf inzichtelijk te maken zijn, mede doordat het huidige inzicht in de stromen nog ontbreekt.