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Onderzoeken 4 treinen Leeuwarden-Zwolle Risicoanalyse voor overweg in J1.J.
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4. Tractie Meppel-Zwolle
1 april 2016 voorjaar 2016
© W BO Spoor Noord:
Q | Besluitvorming inframaatregelen over onderzoeken
in onderdeel A
1 april of juli 2016
l BO-MIRT Noord-Nederland: & Gemeente Staphorst:
Mogelijk besluit over financiering inframaatregelen Mogelijk besluit maatregelen
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ProRail: Fryslan en NS**:
Review (evaluatie dienstregeling)
en besluitvorming 4 treinen Leeuwarden-
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Staphorst, Overijssel:
Planuitwerkingsfase (2 jaar) Voorlopige besluitvorming over:
Realisatiefase (2 jaar) 1. Investeringsbijdrage
2. Exploitatiebijdrage bediening
3. Toekomstige lijnvoering buslijn 40
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ProRail: _9 Staphorst, Overijssel:
Station Staphorst: Integrale besluitvorming over:
Alternatievenstudie en planuitwerkingsfase (2 jaar) Investering en exploitatie station,
Realisatiefase (2 jaar) 6_ buslijn 40 en J.J. Gorterlaan
1 circa 4 jaar 2020 of 2021
‘ NS:
Openina station Staphorst
Q4 20232

Toelichtina
Deze tijdlijn geeft een indicatie weer en is onder voorbehoud van wijzigingen.

*Voorwaarde is dat Zwolle Spoort (Zwolle-Herfte) gereed, huidige planning is 2020.
**De "review" van Fryslan en NS is afhankelijk van start dienstregeling: per uur 2x IC Leeuwarden-Zwolle en 2x sprinter Leeuwarden-Meppel (per ingang van december 2016 of december 2017).
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