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1. Aanleiding en uitdaging 
De afgelopen jaren zijn de verbeter- en ontwikkelmogelijkheden van de museumsteeg diverse malen in het 
college en de raad aan de orde gekomen.  
De gemeenteraad heeft het college opgeroepen werk te maken van een betere toegankelijkheid van de 
museumsteeg en daarmee de bereikbaarheid van het Museum Staphorst, mede omdat de 
onderhoudstoestand van de steeg met name problemen oplevert voor mensen die minder mobiel zijn. 
Tevens wordt met deze startnotitie uitvoering gegeven aan CU/CDA Motie M13 ‘Culturele Hart Staphorst’ 
(d.d. 7 november 2017) waarin wordt opgeroepen “… zo spoedig mogelijk plannen voor te bereiden voor de 
ontwikkeling van de museumsteeg tot het culturele hart van Staphorst en daarbij het pand Kruidhof te 
betrekken”.  
 
Het bestuur van Museum Staphorst heeft aangegeven graag een nadrukkelijke rol te hebben in de 
ontwikkeling van de museumsteeg. Daarnaast heeft Stichting Museum Staphorst de gemeente op                 
2 september 2017 per brief verzocht of de gemeente bereid is mee te werken aan een plan om te komen tot 
een uitbreiding van het museum door aankoop van het pand Gemeenteweg 55 (Kruidhof Meubelmakerij).  
De uitbreidingswens van het museum komt voort uit het feit dat voor een deel van de collectie (o.a. 
schilderijen van Stien Eelsingh) momenteel geen expositieruimte beschikbaar is. Ook ontbreekt voldoende 
bergruimte. Daarnaast is de expositie op de bovenverdieping, vanwege de steile trap en de versleten 
traplift, regelmatig niet bereikbaar voor bezoekers die minder goed ter been zijn. 
Om deze reden wil het museum deze expositie graag in een nieuwe ruimte op de begane grond 
tentoonstellen, waarbij wordt gedacht aan nieuwbouw op het terrein van het museum of aankoop van 
‘pand Kruidhof’ (Gemeenteweg 55) door de gemeente.  
Daarnaast nemen de bezoekersaantallen toe. Ter vergelijking: het aantal betalende bezoekers nam toe van 
circa 7.500 (2013) tot 11.000-12.000 in 2018. Bij uitbreiding van het museum kunnen de bezoekers beter 
worden verdeeld over de beschikbare ruimten. 
Een andere factor van belang bij de ontwikkeling van de museumsteeg zijn de parkeerfaciliteiten. Het aantal 
parkeerplaatsen is gering en wanneer bezoekers per bus arriveren, wordt bij het in- en uitstappen de 
Gemeenteweg regelmatig geblokkeerd. 
 
Door een upgrade van de museumsteeg en verdere ontwikkeling van Museum Staphorst kan de locatie zich 
ontwikkelen tot het Culturele Hart van Staphorst en tot een prominente zichtlocatie in het centrum. Op 
termijn kunnen ook andere organisaties op het gebied van kunst en cultuur op deze locatie geconcentreerd 
worden (b.v. VVV, Historische Vereniging, Informatiepunt fiets- en wandelroutes). Een aantal organisaties 
zijn hierover in het verleden door Museum Staphorst benaderd, echter dit heeft nog geen resultaat gehad. 
De museumsteeg kan de verbinding leggen tussen cultuur, recreatie/toerisme en het winkelhart van 
Staphorst. Door middel van een publieksvriendelijke en autoluwe inrichting kunnen zowel inwoners als 
toeristen hier informatie halen (en brengen) en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is de vraag hoe de 
‘sociale cohesie’ tussen de verschillende partijen kan worden versterkt. Met andere woorden: hoe creëer je 
een écht cultureel hart? Daarbij kan ook gekeken worden naar samenwerking met ondernemers die op een 
positieve manier kunnen bijdrage aan de ontwikkeling van het Culturele Hart. Hierbij valt te denken aan 
kunstenaars, horeca, fotografie, souvenirs, fietsverhuur e.d.. Veel staat of valt met de samenwerking tussen 
verschillende partijen. Om tot een goede invulling van de museumsteeg te komen is het van belang van te 
voren in kaart te brengen wat de wensen, behoeften en gevoeligheden zijn van de relevante- en 
geïnteresseerde partijen. 
 
Via deze startnotitie wordt de gemeenteraad gevraagd de kaders aan te geven voor het opstellen en 
uitwerken van een plan om de museumsteeg verder te ontwikkelen tot het Culturele Hart van Staphorst. 
 
 
2. Doelstelling 
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1 Uitbreiding Museum Staphorst door de volgende maatregelen: 
    - vergroten expositieruimte 
    - opvangen toename aantal betalende bezoekers 
    - de ‘bemensing’ (vrijwilligers e.d.) van het museum moet met de beschikbare ruimte en het aantal 

bezoekers meegroeien 
    - veiligheid bezoekers verhogen door bovenverdieping anders te benutten (alles gelijkvloers) 
2 Kwaliteit museumsteeg verbeteren (entree museum vanaf de Gemeenteweg) 
3 Clustering van cultuurhistorische- en toeristisch-recreatieve faciliteiten en ondernemers 
4 Ontwikkeling locatie tot het Culturele Hart van Staphorst 
5 Faciliteiten ten behoeve van parkeren en in- en uitstappen aan de Gemeenteweg verbeteren 
6 De beeldkwaliteit van het gebied verbeteren en waar mogelijk aansluiten bij de in het Collegeakkoord 

aangegeven ambitie ‘Entree Staphorst’ 
  
 
3. Resultaat 
Het college heeft door middel van het Coalitieakkoord 2018-2022 aangegeven het gebied nabij Museum 
Staphorst en de museumsteeg verder te willen ontwikkelen om op die wijze de Staphorster cultuur en het 
erfgoed beter toegankelijk te maken. Ontwikkeling van de museumsteeg moet leiden tot een aantrekkelijk 
‘Cultureel Hart’ met een logische invulling van organisaties en faciliteiten.  
Voor toeristen zal het een aangename plek zijn om kennis te maken met diverse facetten van de 
Staphorster cultuur en als startpunt kunnen dienen voor een wandeling of fietstocht door de gemeente. 
Daarnaast biedt de locatie ook goede mogelijkheden voor de plaatselijke middenstand om zich te 
presenteren als compact en divers winkelhart. Voor inwoners zal het een plek zijn waar ze meer te weten 
kunnen komen over het eigen erfgoed en cultuurhistorie. Ook een plek waar bezoekers en inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten. 
 
 
4. Afbakening 
Aan de gemeenteraad wordt vanuit deze startnotitie in eerste instantie gevraagd om de kaders van het 
project vast te stellen.  
Concreet gaat het daarbij om de volgende vragen: 

 is de raad bereid om door middel van een investering bij te dragen in de ontwikkeling van de 
museumsteeg tot het Culturele Hart van Staphorst? 

 Is de raad bereid tot aankoop van het van rijkswege beschermde monument ‘pand Kruidhof’ 
(Gemeenteweg 55)? 

 is de raad bereid de uitvoering van het project deels te financieren middels een incidentele 
subsidie? 

 
 
De volgende vertrekpunten en voorwaarden worden gehanteerd: 

 het bestuur van Stichting Museum Staphorst wordt trekker van het project.  
 Museum Staphorst komt met een voorstel voor de planontwikkeling voor het museum en de 

omgeving. Het Museum geeft aan wat nodig is voor een ‘Museum Staphorst 2.0’; 
 Verdere besluitvorming door de raad geschiedt op basis van een door het Museum aan te leveren 

helder exploitatieplan met bijbehorende begroting. De gemeente laat dit plan door een 
onafhankelijke deskundige toetsen; 

 De parkeerproblematiek en het onderhoud van de steeg worden in de planvorming meegenomen; 
 eventuele aankoop van het pand Gemeenteweg 55 te Staphorst ten behoeve van de doelstelling 

komt voor rekening van de gemeente Staphorst. Bij verkoop van onroerend goed aan Museum 
Staphorst blijft de ondergrond eigendom van de gemeente; 
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 Zowel de kosten voor (ver)bouw-, restauratie- en/of nieuwbouw als toekomstige onderhoudskosten 
komen voor rekening van Museum Staphorst; 

 Ontwikkeling van de museumsteeg tot het Culturele Hart  van Staphorst zal niet leiden tot een 
verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan Museum Staphorst. Het museumbestuur 
heeft aangegeven dat eventuele meerkosten in de toekomst als gevolg van uitbreiding van 
gebouwen en activiteiten moeten worden opgevangen vanuit de exploitatie. Het is niet de 
bedoeling bij de gemeente een verzoek in te dienen tot een verhoging van de jaarlijkse bijdrage. 

 
Aandachtspunten bij eventuele aankoop pand Kruidhof: 

 rekening houden met eventuele sanering van de grond i.v.m. de spuiterij 
 rekening houden met het verwijderen van asbest 
 het pand dient vrij te zijn van lasten (hypotheek, leningen, andere vormen van schuld) 
 het pand kent een grote mate van achterstallig onderhoud; bij restauratie moet tevens rekening 

worden gehouden met specifieke eisen vanuit de monumentenzorg 
 
 
Staatssteun 
Vanuit de gemeente is contact geweest met de helpdesk van Europa Decentraal, het kenniscentrum voor 
Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. In eerste instantie is advies gevraagd op 
hoofdlijnen. Wanneer de transactie concreet vorm gaat krijgen zal er nogmaals – nauwgezet worden 
gekeken naar de consequenties van de transactie in het kader van het aspect “staatssteun”.  
In hoofdlijnen ziet het er naar uit dat er wel degelijk rekening mee gehouden moet worden dat de 
voorgenomen transactie als “staatsteun” wordt gezien. Dergelijke staatssteun is in beginsel verboden – ook 
voor decentrale overheden als gemeentes – op basis van Europeesrechtelijke regelgeving (art.  107 VWEU).  
In het kader van deze regelgeving moet de vraag gesteld worden of er sprake is van een interstatelijk effect. 
Dat wordt al snel aangenomen.  
Als het museum ook buitenlands toeristen trekt, wat bij Museum Staphorst het geval is, wordt interstatelijk 
effect aangenomen. 
Aangenomen dat het gaat om staatssteun in de zin van het VWEU bestaan er dan twee mogelijkheden de 
voorgenomen transactie toch te realiseren:  

- als het voordeel voor het museum (verschil met marktwaarde) minder is dan € 200.000,- en het 
museum – kort gezegd – over een periode van drie jaren niet meer voordeel/staatsteun dan            
€ 200.000,-  ontvangt, levert de transactie geen staatssteun op (de-minimisverordening).   

- de gemeente kan een vrijstelling vragen door een melding/kennisgeving (op basis van de AGVV; de 
Algemene Groepvrijstellingsverordening). Dat kan via Europa Decentraal die de melding of 
kennisgeving begeleidt. Dat duurt ongeveer 20 dagen. 
Het is aan te raden dit voor de transactie te regelen.  

 
Tenslotte is wellicht ook de Wet Markt en Overheid relevant. Deze wet bevat gedragsregels wanneer 
overheden concurreren met bedrijven. Wanneer de concrete transactie helder is met worden nagegaan of 
deze wet daarvoor relevant is.  
 
 
 
 
 
Overige aandachtspunten: 

 Eigendomssituatie steeg 
Het verdient aanbeveling om in de planontwikkeling ook de eigendomssituatie van de steeg mee te 
nemen. Wellicht is het mogelijk om door middel van aankoopontwikkelingen en of ruil van grond 
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de eigendomssituatie te vereenvoudigen waardoor bij ontwikkelingen en onderhoud van de steeg 
minder partijen betrokken zijn. 

 Ruimtelijke kwaliteit 
Bij de wijze waarop de ontwikkeling van de museumsteeg wordt uitgevoerd moet er naar worden 
gestreefd de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Door aanleggen of verbeteren van 
groenvoorzieningen, het verbeteren van de toegankelijkheid van het museum, het restaureren van 
de monumentale boerderij en  het met respect voor het historische karakter van de locatie 
opnieuw inrichten van de buitenruimte kan de museumsteeg een prominente zichtlocatie in het 
centrum worden. 

 Verkeersveiligheid 
Vanwege de ligging van de museumsteeg aan een drukke weg in de dorpskern in de nabijheid van 
de rotonde, zal aandacht moeten worden besteed aan verkeersveiligheid. Vooral het parkeren en 
in- en uitstappen bij bussen levert nu regelmatig gevaarlijke en verkeersbelemmerende situaties 
op. Bij voorkeur moet toegewerkt worden naar een situatie waarbij dit op eigen terrein kan 
gebeuren. Ook rijdt er, ondanks een verbod, nog regelmatig  niet-bestemmingsverkeer door de 
steeg. 

 
 
5. Participatie 
De gehele museumsteeg kent een eigendomssituatie van zes eigenaren die allemaal verantwoordelijk zijn 
voor een deel van de steeg. Dit betreft particuliere eigenaren, de kerk en winkels waarbij de bevoorrading 
plaatsvindt via het achterste deel van de steeg. Museum Staphorst en de gemeente nemen gezamenlijk het 
initiatief voor het contact met deze participanten en voor voldoende draagvlak bij de omgeving. 
De gemeente zal hierbij indien gewenst en waar mogelijk een faciliterende rol innemen. 
Bij het ontwikkelen van plannen voor de  museumsteeg moet dus ook rekening worden gehouden met 
wensen en ontwikkelingen van omwonenden en bedrijven. 
Voor wat betreft de parkeerproblematiek kan ook worden gekeken naar gezamenlijke oplossingen met 
bijvoorbeeld de kerk. Misschien is parkeerruimte gezamenlijk te gebruiken (b.v. kerk op zondag, museum 
door de week) en is daarvoor misschien uitruil van grond mogelijk?). Streven is te komen tot een win-win-
situatie. 
 
 
 
6. Planning  
Deze startnotitie, waarin wordt gevraagd de kaders van het project aan te geven, wordt op 27 november 
2018 eerst voorgelegd aan het college van B&W en bij akkoord op 11 december 2018 aan de gemeenteraad. 
Nadat vaststelling van de startnotitie wordt door Museum Staphorst een voorstel ingediend voor de 
planontwikkeling voor het museum en de omgeving, inclusief exploitatieplan met bijbehorende begroting. 
Dit plan wordt door een externe partij getoetst. 
Via een raadsvoorstel zal in het voorjaar van 2019 een project- en exploitatieplan aan de raad ter 
vaststelling worden voorgelegd. 
 
 
 
 
7. Communicatie 
In dit stadium alleen intern. 
Wel overleg met bestuur Museum Staphorst. 
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8. Risicofactoren 

 Raad is niet bereid om te investeren in onroerende zaken aan de steeg.  
In dat geval zal het Museum verzoeken om nieuwbouw te mogen plegen op het museumterrein; 

 Raad wil wel investeren, maar er wordt met de huidige eigenaar geen overeenstemming bereikt 
over verkoop onroerend goed.  
In dat geval wordt met initiatiefnemer overlegd over andere mogelijkheden;  

 Museum Staphorst blijkt de financiële onderbouwing van het plan niet rond te krijgen of de 
exploitatiebegroting wordt afgekeurd. 
In dat geval volgt opnieuw overleg met Museum Staphorst. 

 Museum Staphorst heeft op termijn vanwege exploitatietekorten te weinig middelen om aan de 
financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 
In dat geval vervallen de opstallen weer aan de gemeente. 
 


